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Département       EXTRAIT DU REGISTRE DES 

Du Haut-Rhin       DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Arrondissement 

 MULHOUSE        COMMUNE DE DIETWILLER 

 

             Séance du vendredi 7 novembre 2025 à 20h 

 

L’an deux mille vingt-deux, le sept novembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil municipal 

de la mairie de Dietwiller,  

 

Sous la présidence du Maire, Christian FRANTZ 

 

Etaient présents : Pierrette KEMPF, Alain MORILLON, Raymonde SEILER, Richard LIEBY, 

adjoints   

Claude SCHULLER, Michel BOBIN, Emmanuelle BONDUELLE, Charles KREMPPER, Elodie 

GERUM, conseillers municipaux 

 

Absents excusés avec procuration :  

Dominique RISTORCELLI, procuration à Christian FRANTZ 

Guillaume POIMBOEUF, procuration à Elodie GERUM 

Elodie DEMARE, procuration à Emmanuelle BONDUELLE 

 

Absents excusés sans procuration : André BECK, Eléonore JEAN DIT PANNEL,  

    

En présence de : …………néant……………. 

     

Quorum : 8 – présents 10. 

    

Secrétaire de séance : Pierrette KEMPF 

Convocation du 31 octobre 2025 

 

 

2. Modification du marché du presbytère : reprise en sous-œuvre – Avenant n°1 au lot n°1 

Gros-œuvre 

 

Le marché de travaux du lot n° 01 a été attribué à l’entreprise ALTKIRCH CONSTRUCTION pour 

un montant initial de 26 733,85 € HT. 

 

Le présent avenant est lié aux points suivants :  

 

1. Dans le cadre de la préparation des consultations des entreprises, nous avons effectué un premier 

sondage afin de vérifier que notre hypothèse relative aux dimensions d'origine des encadrements en 

grès du bâtiment étaient bel et bien réelles. Ces premiers sondages ont permis de corroborer 

l'observation des façades depuis l'intérieur du bâtiment. Ce constat nous a permis de consulter les 

entreprises sur la base des agrandissements projetés. En effet, nous avons pu relever les anciennes 

ouvertures avec précision et les voûtes de décharge correspondantes. 

Il était difficile d'effectuer des investigations plus avant sans créer des désordres importants avant 

même de réaliser les travaux. 

Nous avons donc démarré les travaux d'ouverture des façades. Ceux-ci ont confirmé les premiers 

sondages. Par contre le remplissage effectué par nos prédécesseurs (entre 17ème et 19ème siècle ?) s'est 

avéré particulièrement succinct et instable. Notre ingénieur, consulté suite aux observations faites, 

nous a enjoint de réaliser un renforcement des linteaux de décharge des châssis en grès pour rattraper 

les errances de l'intervention précédente et assurer une stabilité aux ouvertures ainsi agrandies. En 
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effet les anciens linteaux en grès ont été cassés au moment du rétrécissement des ouvertures et les 

remplissages n'ont pas reconstitué la voûte de décharge des linteaux sur l'extérieur du bâtiment. 

Nous avons donc dû mettre en œuvre une double rangée de profilés métalliques avec une assise 

béton de part et d'autre des poutrelles. Cette intervention permet de décharger au maximum le poids 

reposant sur les linteaux en grès et garantit la stabilité du bâtiment à long terme. 

 

2. La découverte du plafond bois existant lors de la dépose des faux plafonds laisse une trace du 

passé particulièrement intéressante et rentre dans le souci direct de retrouver et conserver le 

maximum d'éléments de modénature des origines du bâtiment. Ainsi, nous proposons de conserver 

ce dernier et de le restaurer.  

Cependant, le degré de protection au feu des locaux de sommeil situés juste au-dessus de la salle de 

réunion est incompatible avec la structure bois existante. 

Nous proposons de réaliser une dalle auto portée pour recouvrir l'ensemble et assurer le degré coupe-

feu demandé de 1 heure. 

Cette solution permet en outre de rattraper la pose du profil métallique, posé à l'envers comme nous 

l'avons constaté lors du démontage des plafonds. 

Cette solution est possible compte tenu de la hauteur sous plafond suffisante pour maintenir un 

logement agréable.  

 

Il est proposé un avenant 01 au lot 01 Gros-œuvre : 

- plus-values et moins-values pour un total positif de 47 736,75 € HT ; 

- le montant total des travaux du lot n°1 passe de 26 733,85 € HT (montant initial) à 74 470,60 € HT. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (12 voix pour, 1 abstention) décide : 

- d’accepter l’avenant 01 au lot 01 décrit ci-dessus ; 

- d’engager la dépense correspondante ;  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 

 

 

 

Signatures :  

 

Le Maire Christian FRANTZ,   La secrétaire Pierrette KEMPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifié exécutoire –  

Le Maire –  

Christian FRANTZ          

 

 


