

Séance du jeudi 3 septembre 2026 à 19h30

L'an deux mille vingt-six, le trois septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Dietwiller.

Sous la présidence du Maire, Christian FRANTZ

Etaient présents : Raymonde SEILER, Alain MORILLON, Emmanuelle BONDUELLE, Richard LIEBY, adjoints ; Claude SCHULLER, André BECK, Michel BOBIN, Céline MANKOUR, Nathalie HUCK, Guillaume POIMBOEUF, Anne-Sophie VAUTRAIN, conseillers municipaux

Absents excusés avec procuration : Elodie DEMARE procuration à Nathalie HUCK ; Elodie GERUM procuration à Richard LIEBY ; Philippe HOERNER procuration à Emmanuelle BONDUELLE

En présence de : Mmes Anne-Sophie FURDERER (secrétariat), Annie DEVEY, Antoinette SCHACKIS (présidente du Conseil d'Administration de l'IRHT), Catherine DENTZ, Hélène BENTZINGER, Simone CAPON, M. Thomas ROELLINGER,

Quorum : 8 – présents : 12

Secrétaire de séance : Raymonde SEILER

Convocation du 27 août 2026.

5. Restauration du presbytère : Lot 04 Menuiseries extérieures – avenant 01

Le marché de travaux du lot n° 04 a été attribué à l'entreprise BILLAND pour un montant initial de 78 167,03 € HT.

Il est proposé un avenant 01 au lot 04 menuiseries extérieures correspondant au remplacement des soupiraux du caveau, au remplacement des portes d'entrée (avant et arrière), et à la suppression de certaines prestations (volets sur les fenêtres triptyques et fenêtres de désenfumage) :

- plus-values pour un montant de 19 719,95 € HT.
- moins-values pour un montant de 9 860,88 € HT.

Soit un total en plus-values de 9 859,07 € HT.

Monsieur le Maire propose d'appliquer une moins-values de 500 € HT supplémentaire compte tenu des erreurs commises par l'entreprise concernant les mesures prises sur une fenêtre. Ce qui ramène l'avenant à 9 359,07 € HT.

Le montant total du marché de travaux du lot n°04 passe de 78 167,03 € HT à 87 526,10 € HT.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (14 voix pour et 1 abstention), décide :

- d'accepter l'avenant 01 au lot n°04 décrit ci-dessus en appliquant une moins-values supplémentaire de 500 € HT ;
- d'engager la dépense correspondante d'un montant de 87 526,10 € HT ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document y afférent.

Signatures : Le Maire Christian FRANTZ

La secrétaire Raymonde SEILER

Certifié exécutoire – Le Maire – Christian FRANTZ

transmis à la sous-préfecture le 08/09/2026 - affiché le 08/09/2026

Commune de DIETWILLER – Conseil Municipal du jeudi 3 septembre 2026 à 19h30

Point 5. Restauration du presbytère : Lot 04 Menuiseries extérieures – avenant 01